

Samtgemeinde Nord-Elm
 Der Samtgemeindebürgermeister

Beabsichtigte Auftragsvergaben- Ex-ante-Transparenz

Öffentliches Auftragswesen

Gemäß § 20 Abs. 4 VOB/A ist über beabsichtigte Ausschreibungen für Bauleistungen ab einem Auftragswert von 25.000,00 € (ohne Ust.) auf der Internetseite der Samtgemeinde Nord-Elm zu informieren.

Auftraggeber: Samtgemeinde Nord-Elm und Mitgliedsgemeinden
 Steinweg 15, 38373 Süplingen
 Telefon: 05355/697-0
 E-Mail: verwaltung@samtgemeinde-nord-elm.de

Auftragsgegenstand	Ort der Ausführung	Art und vorraussichtlicher Umfang der Leistung	Vorraussichtlicher Zeitraum der Ausführung
Endausbau "Vor dem Schirpke" in Süplingen	Baugebiet "Vor dem Schirpke	Straßenendausbau	2026
Endausbau "Am alten Wasserwerk" in Frellstedt	Baugebiet "Am alten Wasserwerk"	Straßenendausbau	Frühjahr 2026
Teilsanierung Friedhofsweg	Süplingen	Straßenteilsanierung	2026
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Baufeldfreimachung	Februar 2026-April 2026
Fahrbahnsanierung Eichendorfstraße	Frellstedt	Straßenbauarbeiten	Februar 2026-April 2026
Endausbau Baugebiet "Am Kindergarten" in Warberg	Warberg	Endausbau Baugebiet	Februar 2026-Mai 2026
Erweiterungsbau der Grundschule zur Ganztagschule	Süplingen	Fliesenarbeiten	August-September 2026
Erweiterungsbau der Grundschule zur Ganztagschule	Süplingen	Malerarbeiten Bodenbelagsarbeiten	August-September 2026 September-Oktober 2026
Sanierung einer Löschwasserezisterne	Wolsdorf	Erdarbeiten	2026
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Rohbauarbeiten	Juni 2026-März 2027
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Gerüstarbeiten	August 2026-Mai 2027
Erweiterungsbau der Grundschule zur Ganztagschule	Süplingen	Heizungsarbeiten	Juni 2026-November 2026
Erweiterungsbau der Grundschule zur Ganztagschule	Süplingen	Sanitärarbeiten	Juni 2026-November 2026
Umsetzung Brandschutzkonzept Grundschule Süplingen	Süplingen	Sicherheitsbeleuchtung	Juli 2026-August 2026
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Erdungs- und Blitzschutzarbeiten Erdungsarbeiten Blitzschutzarbeiten	Mai 2026 -Juli 2026 Apr 27
Umsetzung Brandschutzkonzept Grundschule Süplingen	Süplingen	Einbau von Türen	Jul 26